

PLAN ESTRATEGICO NACIONAL DE MALARIA 2004-2008
MATRIZ DE PLANIFICACION POR AREAS ESTRATEGICAS

AREA ESTRATEGICA 1:		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA																		
OBJETIVOS (RESULTADOS ESPERADOS)	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACION		SUPUESTOS																
1. Establecer un sistema de información de malaria unificado y eficiente.	1.1 Sistema de información elaborado, funcionando y disponible para determinar la frecuencia y distribución de los casos de malaria por persona, lugar y tiempo, incluyendo factores de riesgo ecosistémico. 1.2 Información disponible en pagina Web.	1.1 Cuadros y gráficos con información de malaria en los diferentes niveles de atención. 1.2 Página Web funcionando y actualizada. 1.3 Documentos de análisis e interpretación de la situación de la malaria disponibles en los diferentes niveles de atención.		1.1 Unidades de Análisis en los niveles Central, Departamental y Municipal, cuentan con los recursos para implementar y dar seguimiento y sostenibilidad al proceso.																
ESTRATEGIAS																				
1. Revisión de los formatos vigentes y elaboración de nuevos formatos. 2. Desarrollo de una ruta crítica para la canalización de la información (referencia y contrarreferencia). 3. Fortalecimiento de los equipos locales para su incorporación en los procesos de recolección, procesamiento, análisis e interpretación de la información.																				
ACTIVIDADES	INDICADORES	PRESU- PUESTO US\$	FINANCIA- MIENTO	RESPON-SABLE	CRONOGRAMA															
					2004		2005		2006		2007		2008							
					1	2	1	2	1	2	1	2	1	2						
1.1 Revisión de los formularios utilizados en la recolección de los datos epidemiológicos de la malaria (E-1, L-1, Gráfico de tendencias, Consolidado de actividades por Regiones Departamentales y Consolidado Nacional).	1.1 Número de formularios revisados y modificados.	14000	PFG		x															
1.2 Elaboración de formatos para la recolección de información (Anexo No. 5.2).	1.2 Número de formularios nuevos elaborados.					x														
1.3 Identificar la situación actual del flujo de información hacia y desde los diferentes niveles.	1.3 Caracterización del sistema actual de información.	45000	PFG		x	x														
1.4. Propuesta de ruta crítica para envío y recibo de información identificando los diferentes medios de comunicación: correo de superficie, teléfono/fax, Internet; e identificación de personal tecnico. Desarrollo de reuniones con los equipos departamentales y municipales para transferencia de competencias e integración de alternativas basadas en la experiencia local.	1.4 Número de reuniones departamentales y municipales realizadas.	200000	PFG		x	x	x													
1.5 Implementación del sistema de informacion revisado y suministro de equipo y materiales para Unidades de Analisis departamentales y municipales.	1.5 Sistema de informacion implementado y funcionando eficientemente.	655580	PFG		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PFG= Proyecto Fondo Global.

