

## INFORME EVALUACION DE LA PRECISION DIAGNOSTICA DE PRUEBAS DE DIAGNOSTICO RÁPIDO DE COVID-19

**Anexo 5.** Cronología de la realización del estudio Precisión Diagnóstica de una Prueba Rápida para determinar infección por Covid-19 en Honduras, abril-junio 2020.

FECHA, 2020	ACTIVIDAD
<b>ACTIVIDADES GENERALES</b>	
Marzo 25 – Mayo 25	Se completa protocolo. Aprobaciones éticas del protocolo Precisión Diagnóstica de una Prueba Rápida para determinar infección por Covid-19 en Honduras, abril-junio 2020.(ver detalle en Anexo 2)
Abril 14 – Junio16	Recepción de marcas de PDR (ver detalle en Anexo 3)
Julio 01	Entrega de dispositivos utilizados de cada una de las 10 marcas de PDR y de las PDR remanentes. Entrega de USB con imágenes de cada una de las PDR testeadas.
<b>TESTEO DE MUESTRAS</b> (ver detalle en Anexo 4)	
Abril 29 – Mayo 9	Se completó testeo de sueros año 2018.
Mayo 10-14	Se completó evaluación externa de lectura de resultados de PDR.
Mayo 15-23	Se completa redacción de artículo y se somete a la revista Maternal and Child Health Journal
Abril 20 – Mayo 5	Preparación logística de estudio personal de salud

Mayo 6 - 18	Se completa registro de participantes y toma de muestras estudio personal de salud
Mayo 13	Recepción de sueros de casos positivos confirmados por diagnóstico molecular en IHSS San Pedro Sula
Mayo 15 – Junio 16	Seguimiento a resultados de PCR de personal de salud
Mayo 13 – Junio 16	Se completa testeo de sueros negativos, sueros positivos y sueros de personal de salud
<p><b>PROCESO DE EVALUACION EXTERNA DE LA LECTURA DE RESULTADOS</b> (ver detalle en Anexo 5)</p>	
Junio 10 – 11	Identificación de dos evaluadores externos. Se compartió la metodología utilizada anteriormente ( <a href="https://www.researchsquare.com/article/rs-34571/v1">https://www.researchsquare.com/article/rs-34571/v1</a> )
Junio 11	Creación del sitio web para hospedar la información de las imágenes
Junio 11-15	Organización del sitio web con 10 carpetas, una para cada PDR.
Junio 15	Capacitación de los dos evaluadores externos en la lectura de resultados de pruebas rápidas COVID-19 con información teórica y práctica. Reunión Zoom, presentación Power Point.
Junio 16	Se llevó a cabo la capacitación del tercer evaluador externo en la lectura de resultado de pruebas rápidas COVID-19 con información teórica y práctica. Reunión Zoom, presentación Power Point.
Junio 17	Sitio web completo y organizado con imágenes separadas por PDR carpetas, 10 carpetas en total. Se compartió archivo Excel para registro de la información.
Junio 17-18	Los dos evaluadores externos completaron el proceso de lectura y registro de cada PDR y enviaron el archivo Excel completado.
Junio 19	Se completó el análisis de los resultados discordantes y se preparó el archivo Excel para el tercer evaluador externo. El

	tercer evaluador externo completó la lectura y registro de la información.
Junio 20	Se completó el análisis de los resultados con la identificación del diagnóstico final de cada PDR. Se armonizó la designación de 10 PDR a 8 PDR para fines de resultados.
<b>PREPARACION DE INFORME FINAL</b>	
Junio 14	Se recibe base de datos personal de salud
Junio 14 - 18	Limpieza de base de datos, registro de resultados de PCR. Se inicia análisis.
Junio 20	Se completa base de datos resultados de PDR por grupos de estudio: sueros conocidos, personal de salud. Diseño de cuadros y análisis.
Junio 17	Informe Final, versión 1
Junio 18	Informe Final, versión 2
Junio 21	Informe Final, versión 3
Junio 22	Informe Final, versión 4
Junio 25	Informe Final, versión 5-7
Junio 27	Informe Final, versión 7A
Junio 28	Informe Final, versión 8
Junio 29	Informe Final, versión 9
Junio 30	Informe Final, versión 9A
Julio 03	Informe Final, versión 10
Julio 05	Informe Final, versión 10A
Julio 06	Informe Final, Versión 11
Julio 07	Informe Final, Versión 12