

## **PROGRAMACION DE LOS TALLERES PROYECTO CAP *Aedes spp.***

<b>Fechas de talleres</b>	<b>GRUPO A</b>	<b>GRUPO B</b>
I TALLER	27 DE NOV 2015	4 DIC 2016
II TALLER	5 DE FEB	12 FEB 2016
III TALLER	12 DE MARZO	19 MARZO 2016
IV TALLER	6 DE MAYO	13 DE MAYO
V TALLER	3 DE JUNIO	10 DE JUNIO
VI TALLER	8 DE JULIO	15 DE JUNIO

### **FECHAS CLAVES**

1. Entrega de formularios para la validación febrero 2016 durante el 2do taller.
2. Aplicación de la prueba piloto 15 al 26 de febrero 2016
3. Entrega de los instrumentos validados a la UIC 27 de febrero al 4 de marzo 2016
4. Marzo 2016 en el 3er taller se entregara formulario final
5. Recolección de la información 21 de marzo al 21 de abril del 2016
6. Entrega de las encuestas 25 de abril al 6 de mayo
7. Digitación y la limpieza de la información 9 al 31 de mayo
8. Entrega de los resultados individuales 6 al 17 de junio del 2016