

# CALENDARIZACION DE TALLERES Y ACTIVIDADES DE INVESTIGACION PARA MEDICOS EN SERVICIO SOCIAL

Febrero 2013

## Proyecto Prevalencia de discapacidad en PEA en las áreas de influencia de los médicos en servicio social del periodo 2013-2014

### Responsables:

Dra. Ana Jiménez, MR2 Postgrado Rehabilitación

Dr. Wilmer Castellanos, MR2 Postgrado Rehabilitación

Dra. Sonia Flores (Coordinadora Postgrado Rehabilitación), Dra. Lucia Zúñiga, Dra. Claudia Martínez, Dr. Jose Sierra, Docentes Postgrado Rehabilitación, asesores temáticos

Dra. Edna Maradiaga, Dra. Jackeline Alger, Lic. Mauricio Gonzales, Docentes UIC, asesores metodológicos

Actividades	Responsables	Grupos A y B
<b>Reunión introductoria.</b> Generalidades del proyecto, convenio interinstitucional sobre problemas prioritarios, tema, modalidad, etc.	E Maradiaga	Diciembre 2012
<b>Primer Taller:</b> Horario 8 am a 5 pm, Auditorio Jorge Haddad, FCM 8 am – 12 m <b>Presentación del protocolo y preparación del Informe Final</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Título, Planteamiento del problema, Objetivos, Marco Teórico.</li><li>- Capacitación en Conducta Responsable de la Investigación, Programa CITI / Universidad de Miami</li><li>- Declaración de compromiso ético, Consentimiento Informado</li><li>- Secciones de un Informe Final. Cronograma de Tareas.</li></ul> Conformación de Grupos A y B	E Maradiaga J Alger  E Maradiaga M Gonzales	<b>Grupo A</b> 15 febrero 2013  <b>Grupo B</b> 22 febrero 2013

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sitio web del Proyecto.</li> <li>- Revisión bibliográfica (Biblioteca Médica Nacional).</li> </ul> <p>1 – 5 pm</p> <p><b>Capacitación en Discapacidad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Discapacidad: Definiciones y registro de la información (parte I) (Postgrado de Rehabilitación).</li> </ul>	<p>J Alger</p> <p>Dra. Martha C. García</p>	
<p><b>Segundo Taller:</b> Muestreo y Operacionalización de variables. Presentación del instrumento. <b>Conferencia:</b> Situación de la Discapacidad en Honduras. Registro de la información (parte II) (Postgrado de Rehabilitación)</p>	<p>J Alger (Variables y Operacionalización de Variables. Seguimiento Programa CITI).</p>	<p><b>Grupo A</b> 17 mayo 2013</p> <p><b>Grupo B</b> 24 mayo 2013</p>
<p><b>Tercer Taller:</b> Revisión de Protocolo completo. Revisión y correctivos de problemas logísticos de los lugares de Estudio. Métodos y Técnicas de Recolección de la información, Validación de información recolectada en los instrumentos a cada MSS. <b>Conferencia:</b> Rehabilitación y recuperación. Aparatos para la movilidad asistida y Tecnología asistencial. Legislación y políticas.</p>	<p>J Alger (Métodos y Técnicas de Recolección de la información).</p>	<p><b>Grupo A</b> 2 agosto 2013</p> <p><b>Grupo B</b> 9 agosto 2013</p>
<p><b>Cuarto Taller:</b> Marco Teórico, Hipótesis. Tipos de Estudio. Bibliografía. Retroalimentación de presentación de Marco teórico. Resultados, Repaso de Protocolo Completo. <b>Conferencia:</b> Discapacidad: Cómo podemos contribuir a la percepción local de la Discapacidad, su prevención y abordaje?</p>	<p>J Alger (Marco teórico, Bibliografía).</p>	<p><b>Grupo A</b> 26 octubre 2013</p> <p><b>Grupo B</b> 1 noviembre 2013</p>
<p><b>Quinto Taller:</b> Análisis de la información, Conclusiones y recomendaciones. Participación en Jornada Científica y Congreso Médico Nacional. Publicación en revistas biomédicas.</p>	<p>J Alger (Participación eventos científicos, elaboración de resúmenes;</p>	<p><b>Grupo A</b> 29 noviembre 2013</p> <p><b>Grupo B</b></p>

	Publicación biomédica).	06 diciembre 2013
<p>Fecha límite de entrega de Informe Final e Informes Parciales</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marco teórico y Bibliografía.</li> <li>2. Portada, Planteamiento del Problema, Marco Teórico, Objetivos, Variables, Operacionalización de Variables, Diseño Metodológico, Resultados, Bibliografía. Portada, Dedicatoria, Agradecimiento, Presentación, Contenido, Introducción, Planteamiento del Problema, Marco Teórico, Objetivos, Variables, Operacionalización de Variables,</li> <li>3. Diseño Metodológico, Resultados, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía, Anexos, Compromiso Ético</li> <li>4. Aprobación Informe Final</li> </ol>		<p>30 Abril 2013</p> <p>30 Noviembre 2013</p> <p>30 enero 2014</p>

**Nota:** Se organizará un calendario de supervisiones y se visitaran al azar algunos centros de salud y hospitales en la etapa de recolección de datos con el objetivo de asesorarles en la ejecución de sus actividades de investigación.